



Govern de les Illes Balears

PLA ESTRATÈGIC ESPORTS

2024-2027



INDEX

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓ..... | 3 |
| 2. ESTAT DE L'ÀREA D'ESPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT L'ANY 2023. | 4 |
| 2.1. PRESSUPOST I SUBVENCIONS..... | 4 |
| 2.2. FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS I ENTITATS ESPORTIVES..... | 5 |
| 2.3. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES..... | 6 |
| 2.4. ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT DE LES ILLES BALEARS | 6 |
| 2.5. ESPORT EN EDAT ESCOLAR..... | 6 |
| 2.6. GUARDONS ESPORTIUS..... | 7 |
| 2.7. VIOLÈNCIA A L'ESPORT | 8 |
| 2.8. PROGRAMA VALORS A L'ESPORT | 8 |
| 2.9. PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC | 9 |
| 2.10. DESENVOLUPAMENT NORMATIU | 9 |
| 2.11. ASSEMBLEA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LESPORT DE LES ILLES BALEARS..... | 10 |
| 2.12. CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS | 10 |
| 3. ESTRUCTURA DEL PLA ESTRATEGIC ESPORTS CAIB 2024-2027..... | 12 |
| 3.1. SERVEIS ADMINISTRATIUS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | 12 |
| 3.2. CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS | 14 |
| 3.3. FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR | 15 |
| 4. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS..... | 16 |
| 5. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS | 43 |
| 6. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ ESPORT BALEAR..... | 51 |



1. INTRODUCCIÓ

El Pla estratègic de la Direcció General d'Esports s'emmarca en l'obligació establerta a l'article 13 de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport que estableix que l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears haurà de presentar a l'Assemblea de l'esport i l'activitat física de les Illes Balears un pla estratègic que determini les línies prioritàries d'acció en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Concretament estableix que el Pla haurà de contenir com a mínim la valoració de l'estat actual de les diferents àrees en les quals el Govern és competent en matèria d'esports, la delimitació dels diferents eixos de treball, determinant els objectius vinculats a aquests eixos i la concreció de les accions precises destinades aconseguir els objectius establerts. Així mateix cada pla d'acció haurà de definir el moment temporal d'inici i de finalització, les entitats o persones responsables de dur-lo a terme, així com els indicadors que hauran de determinar el grau d'èxit de cadascun dels plans.



2. ESTAT DE L'ÀREA D'ESPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DURANT L'ANY 2023.

2.1. PRESSUPOST I SUBVENCIONS

Els pressuposts de l'any 2023 va ser de 25.678.272 euros.

Als pressuposts de 2023 hi havia 14 línies a de subvenció i patrocini:

- Ajuts individualitzats als esportistes destacats
- Ajuts per fomentar l'esport inclusiu -Projectes d'Inclusió
- Ajuts per fomentar l'esport inclusiu -Equips femenins i mitxos de categoria nacional
- Ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears
- Ajuts als serveis tècnics esportius dels programes de seguiment de federacions
- Ajuts als serveis tècnics esportius de tecnificació de federacions
- Ajuts als serveis tècnics esportius de les seleccions autonòmiques de les federacions d'esports col·lectius
- Ajuts a clubs esportius. Despeses d'inscripció 2022/2023
- Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears de categoria nacional en campionats d'Europa
- Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva de les federacions esportives (Federacions)
- Ajuts a clubs esportius amb equips de categoria nacional (trasllats, entrenaments, llicències i arbitratges - 2023)
- Ajuts per a despeses ordinàries de les Federacions
- Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional -despeses d'inscripció 2023-24



Així mateix hi havia 5 línies més d'ajudes finançades amb fons europeus NEXT GENERATION:

- Ajuts per la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consejo Superior de Deportes (CSD) finançat per la Unió Europea - Next Generation EU
- Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançats per la Unió Europea
- Ajuts per a la modernització de les instal·lacions esportives - Next Generation EU
- Ajuts per a la formació esportiva de les dones a l'àmbit esportiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation EU
- Foment de la igualtat a l'àmbit de les federacions esportives i delegacions de les federacions esportives espanyoles

2.2. FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS I ENTITATS ESPORTIVES

Durant l'any 2024 s'han de dur a terme les eleccions a les federacions esportives de les Illes Balears. La publicació de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport va suposar un canvi molt important en el procediment electoral de les federacions esportives, i obligava a la redacció, tramitació i aprovació d'un nou Decret d'eleccions a les federacions, atès que amb els canvis introduïts a la Llei, el Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears no es podia aplicar.

El desenvolupament d'un nou Decret electoral es trobava en una fase molt embrionària, atès que no es disposava ni d'un esborrany de la norma que s'ajustés a les disposicions establertes a la nova Llei i l'únic tràmit administratiu que s'havia dut a terme era el de la consulta pública prèvia a l'elaboració de normativa

A la reunió de l'Assemblea de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears de dia 13 de novembre de 2023 es va incloure l'ordre del dia una sol·licitud a la Direcció General d'Esports per la qual les diverses federacions esportives de les Illes Balears proposaven una modificació per via d'urgència de la Llei de l'esport vigent, especialment en relació als articles relacionats amb el procediment electoral, ja que entenien que la seva aplicació era completament inviable amb els recursos i situació actual.



El relació a la regulació de les entitats esportives i de les federacions els decrets reguladors corresponen a normes de l'any 1997 en el cas dels clubs esportius, i de l'any 2008 en el cas de les federacions esportives.

2.3. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

la Direcció General d'Esports disposa d'un cens actualitzat de totes les instal·lacions esportives públiques i privades de les Illes Balears. Així mateix disposa d'una secció dintre de l'estructura de la Direcció General que té com a funció principal el manteniment i actualització de les dades incloses en aquest Cens. Aquesta obligació es trobava inclosa a l'article 110 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport a les Illes Balears,

Així mateix, aquesta mateixa Llei establí a l'article 108 l'obligació del Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria competent, d'aprovar un Pla Director Sectorial d'instal·lacions esportives de les Illes Balears, com a instrument de planificació i ordenació, per atendre les necessitats de la població en matèria d'instal·lacions esportives.

La Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport torna a establir a l'article 138 l'obligació de que el Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria competent, aprovi el Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de les Illes Balears (PIEDIP), atès que aquest no s'ha desenvolupat durant la vigència de la Llei anterior.

2.4. ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT DE LES ILLES BALEARS

Des de l'any 2017 s'ha publicat de forma periòdica les llistes d'Esportistes d'Alt Rendiment de les Illes Balears els mesos d'abril i octubre respectivament. Anualment una mitjana de 200 esportistes reben el reconeixement d'esportistes d'Alt Rendiment de les Illes Balears

Tot i això s'han detectat possibles millores en el redactat del text del Decret i de l'Ordre que el desenvolupa. S'han rebut a la Direcció General d'Esports per part d'entitats i de federacions esportives de les Illes Balears suggeriments per tal de modificar el Decret i millorar el seu funcionament, adaptant-lo a les necessitats específiques dels esportistes de les Illes Balears.

2.5. ESPORT EN EDAT ESCOLAR

L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears és competent en convocar i regular els programes de l'activitat física i esportiva en edat escolar d'àmbit balear, que



s'ha de dur a terme amb la col·laboració amb els Consells Insulars, a més de les fases finals dels programes de competició que incloguin els programes esmentats.

En aquests sentit la Direcció General d'Esports organitza anualment les finals del programa de competició federat de les Illes Balears d'esport en edat escolar. El sistema de gestió de les mateixes és un sistema de gestió mixt on participen les federacions i les administracions esportives autonòmiques i insulars, a més de varies empreses de serveis i subministraments.

L'augment de la càrrega de feina dels Consells Insulars ha suposat un descens en la col·laboració d'aquestes entitats en l'organització d'aquestes finals, que en definitiva ha suposat un augment de la càrrega de feina per part de la DGE. Per altra costat la naturalesa dels esdeveniments esportius a la nostra Comunitat Autònoma i a la resta de l'estat espanyol fan que els programes de competició oficial tinguin una dinàmica organitzativa amplia que supera la praxis de l'esport (viatges en avió i /o vaixell, desplaçaments en autocars, allotjaments, manutencions...), el que ha esdevingut que l'administració esportiva autonòmica assumeixi una càrrega de feina per la qual no està preparada i resulta ineficient.

2.6. GUARDONS ESPORTIUS

A l'any 2017 es varen crear uns premis esportius anomenats PREMIS ESPORTS IB, amb l'objectiu de reconèixer els millors esportistes, equips i tècnics de les Illes Balears de l'any en curs.

Des de l'any 2017 s'han convocat els premis de forma anual i s'han organitzat les gales de lliurament, que es duen a terme a finals de desembre, amb l'excepció de l'any 2020, que no es varen convocar els premis en motiu de la pandèmia.

Per dur a terme l'organització és licita un expedient de contractació per l'organització de la Gala. A l'any 2022 es va adjudicar aquest expedient a l'empresa Vivir del Cuento Comunicació S.L., amb la possibilitat de pròrroga de 2 anys. Durant l'any 2024 es preveu prorrogar aquest contracte per l'organització de la Gala Esports IB 2024.

El Cornelius Atticus es la distinció esportiva més important de la Comunitat Autònoma i s'atorga des de la seva creació a l'any 1996.

La convocatòria, la gestió i l'organització de la concessió del guardó les du a terme de forma directa la Direcció General d'Esports entre els mesos d'octubre i març.



2.7. VIOLÈNCIA A L'ESPORT

El Decret 12/2019, de 28 de febrer, regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears al BOIB Núm. 28, de 5 de març de 2019.

La Comissió Contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears (CCVEIB) s'ha reunit de forma ordinària 1 cop cada any.

La CCVEIB va aprovar un nou sistema de control de les activitats esportives de risc denominades ACES (Activitats o Competicions d'Especial Seguiment) graduades en dos nivells, 1 i 2, en funció del nivell de risc, i que disposen d'un protocol d'acció per cada un dels nivells, que determina les actuacions de cadascun dels actors de la competició (responsables d'instal·lació, equips, cossos i forces de seguretat i Direcció General d'Esports).

Forma part de les competències de la CCVCEIB impulsar mesures de sensibilització i també mesures coercitives per tal de reduir la violència en l'àmbit esportiu.

Per altre costat la publicació de la LOPIVI, impulsà a la Direcció General d'Esports un Programa de Convivència per Garantir la Pràctica Esportiva Segura per a infants i adolescents a les Illes Balears, que és una de les obligacions establertes per a totes les entitats que treballen amb menors d'edat. Per altre costat la Llei també obliga a que aquestes entitats disposin de la figura del delegat de protecció i que aquest tingui una formació adequada per tal de resoldre els conflictes i situacions que puguin sortir en el club. Aquesta formació no s'ha dut a terme ni s'ha desenvolupat la figura del delegat de protecció a les entitats esportives de les Illes Balears

2.8. PROGRAMA VALORS A L'ESPORT

A l'any 2016 es va posar en marxa del programa "Posam Valors a l'Esport" amb l'objectiu de reduir i eradicar els comportaments violents o contraris al "fair play".

Ha estat constituït tant per les actuacions coordinades amb els consells insular d'Eivissa, Menorca i Formentera mitjançant subvencions nominatives, i també per la col·laboració específica amb la UIB, amb els programes de formació dirigits als tècnics, als pares dels esportistes i també als clubs esportius.

En relació als Consells Insulars, el Consell de Mallorca no ha volgut entrar en cap moment en aquest programa,. Respecte a la resta de Consells, l'execució pressupostaria de les subvencions nominatives per aquest programa en els darrers anys han estat les següents:

Respecte a la col·laboració específica amb la UIB, els programes de formació dirigits als tècnics, als pares dels esportistes i als clubs esportius, han estat un èxit de



participació, tot i que en aquests moments, la mateixa UIB ha comunicat a la Direcció General d'Esports, la necessitat de donar per acabat aquest programa de formació, per tal d'explorar noves fórmules que puguin donar una millor solució al problema de la violència i el comportament dels i les esportistes, però especialment dels pares d'aquests que es situen a la grada. Aquesta solució passaria per un nou programa que involucrés a les administracions esportives, a les federacions, i als propis interessats.

2.9. PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC

Dintre del Pla de Digitalització Pla de Digitalització de la Prescripció de l'Activitat Física en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de fons europeus, el CSD va establir una estratègia comuna per a la Prescripció d'Activitat i Exercici Físic que al mateix temps pugui ser diversificada, dissenyada i adaptada a la idiosincràsia territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la col·laboració del sistema sanitari i del sistema esportiu de cada territori. En aquest sentit la DGE va posar en marxa durant l'any 2023 un Pla Específic de Prescripció d'Activitat Física a les Illes Balears que es denominat Pla [B@les](#), que va implementar com a Pla Pilot a 6 municipis de les Illes Balears.

2.10. DESENVOLUPAMENT NORMATIU

Durant l'any 2023 es va publicar la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport.

A la reunió de l'Assemblea de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears de dia 13 de novembre de 2023 es va acordar de forma de forma unànime tramitar la modificació de la Llei 2/2023 per millorar tots aquests aspectes de la norma susceptibles de millora.

Així mateix la publicació de la Llei suposa l'obligació per part de l'administració de dur a terme el desenvolupament normatiu previst a la norma. Durant els propers anys. Aquest desenvolupament normatiu inclouria aspectes com:

- Redactar tramitar i publicar el decret d'Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears.
- Redactar tramitar i publicar el decret de llicències esportives.
- Redactar tramitar i publicar el decret d'esdeveniments esportius singulars-
- Redactar tramitar i publicar un nou decret electoral.
- Redactar tramitar i publicar un nou decret de federacions esportives.
- Redactar tramitar i publicar un nou decret de clubs esportius.



2.11. ASSEMBLEA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE LES ILLES BALEARS

L'Assemblea de l'esport i l'Activitat Física de les Illes Balears és l'òrgan de participació global de les institucions, del sector esportiu i de la ciutadania en la configuració i el desenvolupament de la política de l'activitat física i l'esport, i assessora en matèria esportiva al Govern de les Illes Balears.

Des de l'any 2017 tant el Ple com la Junta Directiva de l'Assemblea Balear de l'Esport s'han convocat anualment de forma ordinària, durant el mes de desembre, i de forma extraordinària, qual la situació ho ha requerit, com va ser la crisi sanitària per motiu del COVID 19.

L'organització, convocatòria i execució de les reunions de l'Assemblea les du a terme directament la Direcció General d'Esports. La participació a les reunions de l'Assemblea reuneixen de mitjana el 78% dels membres de la mateixa.

2.12. CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS

La instal·lació esportiva del CTEIB durant els darrers anys ha dut a terme importants millores en les seves instal·lacions com han estat:

- Instal·lació de sistema de control d'accessos a la pista d'atletisme.
- Execució fase II grades d'atletisme i reforma dels vestidors davall grades.
- Realització d'una nova recta d'escalfament amb sintètic i gespa artificial.
- Renovació de les quatre pistes de tennis de terra batuda.
- Instal·lació d'un nou sistema de filtratge de la piscina de 50 mts. descoberta.
- Instal·lació de sistema de control d'accessos a la piscina coberta

Prioritàriament s'han d'impulsar l'execució de fons europeus mitjançant les següents licitacions:

- Reforma integral de l'edifici administratiu del CTEIB
- Digitalització de la instal·lació CTEIB i adaptació a les noves tecnologies.
- Instal·lació d'una caldera de biomassa.

Per altre costat s'ha d'impulsar els següents projectes ordinaris:



- Impuls del contracte d'obra de la reforma integral dels vestidors de lluita.
- Cobriment de la piscina exterior.



3. ESTRUCTURA DEL PLA ESTRATEGIC ESPORTS CAIB 2024-2027

3.1. SERVEIS ADMINISTRATIUS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS

PROGRAMA DGE_1. ESPORT ESCOLAR

- PROJECTE DGE_1.1.: Transició vers un nou model de gestió de les finals del programa de competició federat de les Illes Balears d'esport en Edat escolar

PROGRAMA DGE_2.: PROMOCIÓ ACTIVITAT FÍSICA

- PROJECTE DGE_02.1: Desenvolupament d'un programa de prescripció d'exercici físic a les Illes Balears - programa b@les.

PROGRAMA DGE_3. VALORS A L'ESPORT

- PROJECTE DGE_3.1. Desenvolupament d'un programa de formació dirigit als delegats de protecció dels clubs esportius de les illes balears.
- PROJECTE DGE_3.2. Impulsar un projecte per la instal·lació càmeres de control de l'activitat a les grades de les instal·lacions esportives de les Illes Balears en prevenció de la violència a l'esport.

PROGRAMA DGE_4. PROMOCIÓ O AJUTS ALS AGENTS ESPORTIUS

- PROJECTE DGE_4.1. Ajuts a els despeses de competició.
- PROJECTE DGE_4.2. Millora de la línia dels programes de seguiment.
- PROJECTE DGE_4.3. Ajuts a esdeveniments que ajudin a la desestacionalització.

PROGRAMA DGE_5. REGISTRE ENTITATS ESPORTIVES

- PROJECTE DGE_5.1. Impulsar el procediment d'eleccions a les federacions esportives de les Illes Balears.



PROGRAMA DGE_6: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

- PROJECTE DGE_6.1. Desenvolupament del Pla Instal·lacions i Equipaments Esportius de les Illes Balears (PIEDIP)

PROGRAMA DGE_7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU

SUBPROGRAMA DGE 7.1. Desenvolupament normatiu del Servei d'Administració Esportiva

- PROJECTE DGE_7.1.1. Tramitar i publicar un nou decret de clubs esportius
- PROJECTE DGE_7.1.2. Redactar, tramitar i publicar un nou decret d'eleccions
- PROJECTE DGE_7.1.3. Redactar, tramitar i publicar un nou decret federacions

SUBPROGRAMA DGE 7.2. Desenvolupament normatiu del Servei de Planificació i Formació

- PROJECTE DGE_7.2.1. Redactar, tramitar i publicar la modificació del Decret d'esportistes d'alt rendiment a les Illes Balears i l'Ordre que el desenvolupa.

SUBPROGRAMA DGE 7.3. Desenvolupament normatiu de la Direcció General d'Esports

- PROJECTE DGE_7.3.1. Impulsar la reforma de la Llei 2/2023 de l'esport i l'activitat física
- PROJECTE DGE_7.3.2. Redactar tramitar i publicar el decret d'esdeveniments esportius singulars previst a la Llei 2/2023.
- PROJECTE DGE_7.3.3. Redactar tramitar i publicar el decret de llicències previst a la Llei 2/2023.
- PROJECTE DGE_07.3.4. Redactar tramitar i publicar el decret d'Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears previst a la Llei 2/2023



3.2. CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS

PROGRAMA CTEIB_1. PROJECTES ORDINARIS

- PROJECTE_CTEIB_1.1. Reforma integral de l'edifici administratiu del CTEIB.
- PROJECTE_CTEIB_1.2. Digitalització de la instal·lació i adaptació a les noves tecnologies.
- PROJECTE_CTEIB_1.3. Instal·lació de caldera de biomassa
- PROJECTE_CTEIB_1.4. Reforma integral dels vestidors de lluita.
- PROJECTE_CTEIB_1.5. Cobriment de la piscina exterior.



3.3. FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

PROGRAMA FEB_1. OPTIMITZACIÓ I MILLORA DELS RECURSOS:

- *PROJECTE FEB_1.1. Optimització de la gestió dels recursos humans de la Fundació.*
- *PROJECTE FEB_1.2. Optimització dels recursos materials de la Fundació:*
- *PROJECTE FEB_1.3. Millora de les infraestructures de la Fundació i construcció/adquisició de noves instal·lacions:*

PROGRAMA FEB-2.EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ:

- *PROJECTE FEB_2.1. Implantació d'un nou model de gestió dels programes del CTEIB .*
- *PROJECTE FEB_2.2. Impuls de la digitalització a totes les àrees de la Fundació.*
- *PROJECTE FEB_2.3. Establiment de procediments i protocols clars de funcionament a totes les àrees de la Fundació.*

PROGRAMA FEB-3.EFICÀCIA DE LA COMUNICACIÓ:

- *PROJECTE FEB_3.1. Millora de la comunicació externa de la Fundació.*
- *PROJECTE FEB_3.2. Millora de la comunicació interna de la Fundació.*



4. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS



PROJECTE DGE_1.1. TRANSICIÓ VERS UN NOU MODEL DE GESTIÓ DE LES FINALS DEL PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERAT DE LES ILLES BALEARS D'ESPORT EN EDAT ESCOLAR

| ÀREA | DGE | PROGRAMA | ESPORT ESCOLAR | SUBPROJE | CTE (SI ESCAU) |
|--|---------|---|----------------|--|----------------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>El model de gestió del programa de competició federat de les finals de les Illes Balears d'esport en edat escolar recau a l'actualitat en un sistema de gestió mixt on participen les federacions i les administracions esportives autonòmiques i insulars, a més de varies empreses de serveis i subministraments.</p> <p>A la CTP d'EEE on hi ha representat tots els agents promotors de l'esport en edat escolar s'ha anat reflexionant sobre el protagonisme que han d'assumir tots els agents implicats en la gestió d'aquest programa.</p> <p>Per diferents raons s'ha arribat a la conclusió d'impulsar un nou model de gestió amb més presència i protagonisme de les federacions esportives. També podem afirmar que en els darrers 15 anys, especialment des de la pandèmia provocada per la covid 19, les federacions esportives de les Illes Balears han vingut demostrant una alta capacitat organitzativa, tenen recursos humans estables, pressupostos per fer front a les seves competències, un suport institucional adient i un coneixement molt acurat de la realitat esportiva... per tant ens trobam amb unes entitats esportives estables i professionalitzades.</p> <p>En un altre escenari la naturalesa dels esdeveniments esportius a la nostra Comunitat Autònoma i a la resta de l'estat espanyol fan que els programes de competició oficial tinguin una dinàmica organitzativa ampla que supera la praxis de l'esport (viatges en avió i /o vaixell, desplaçaments en autocars, allotjaments, mantenèncions...) en aquest sentit les federacions esportives també han demostrat el seu bon ofici i una alta capacitat organitzativa.</p> <p>Amb aquests antecedents, i després d'anar treballant molt estretament federacions esportives i DGE en el programa de competició oficial de les finals federades d'esport en edat escolar de les Illes Balears, hem comprovat que les planificacions i les programacions estan suficientment madures per avançar cap a un nou model de gestió més acord amb la naturalesa esportiva que gestionen les federacions. En aquest sentit i després de parlar-ne amb tots els agents promotors que intervenen en aquest programa de competició es vol impulsar el nou model de gestió on les federacions liderin l'organització de l'esdeveniment i que el protagonisme de l'administració esportiva autonòmica es centri en el seguiment dels diferents àmbits organitzatius i amb el suport econòmic.</p> <p>En definitiva el paper que ha d'assumir l'administració esportiva es centrarà en funcions facilitadores, de seguiment i de finançament... i les federacions esportives en funcions organitzatives pròpies d'un esdeveniment esportiu tal i com ja estan fent a l'actualitat en altres categories esportives, en programes paral·lels als de competició i a programes de competicions d'àmbit estatal.</p> <p>La Transició cap el nou model de gestió es desenvoluparà principalment el 2024 i 2025 establint els mecanismes de col·laboració necessaris que garanteixin l'èxit organitzatiu de les finals.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 18 | DATA D'INICI: | 01/07/2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 0/07/2025 |
| PRESSUPOST: | 360.000 | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | | SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ | |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|--|
| ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | | | | | | | | | | | | | Terminis d'execució | |
| PROGRAMA DGE 1. TRANSICIÓ VERS UN NOU MODEL DE GESTIÓ DE LES FINALS DEL PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERAT DE LES ILLES BALEARS D'ESPORT EN EDAT ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | D'ESPORT EN EDAT ESCOLAR | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| | 1.1 | | Establir la missió i la visió de canvi del nou model de gestió del programa de competició federat d'esport en edat escolar. | | | | | | | | | | | Servei i secció d'Esport en edat escolar |
| | 1.1.1. | | Recopilar les fonts normatives que donen suport a la proposta del nou model de gestió de les finals (Llei de l'activitat física i de l'esport 2/2023 i el Decret 38 de 2015) que donaran major protagonisme a les federacions esportives. | | | | | | | | | | Compliment del calendari d'execució. Contingut de la recopilació normatiu. | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.2. | | Establir i reservar el pressupost adient que sustentará el nou model de gestió de les finals impulsat per les federacions esportives . | | | | | | | | | | Compliment del calendari d'execució. | Servei de planificació i formació |
| | 1.1.3. | | Estudiar les característiques pròpies del nou model de gestió que permetin ordenar correctament els continguts de la resolució de subvenció. L'objectiu és garantir una bona planificació, programació i transició correcta. | | | | | | | | | | Precisió en l'establiment de les característiques del nou model de gestió. | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.4. | | Redactar la resolució de subvencions i tramitar-la per a la seva publicació. Fer-la arribar amb posterioritat a les federacions esportives. | | | | | | | | | Programa 4, d'ajuts als agents esportius | Compliment del calendari d'execució. Concretar el mes de publicació i posterior enviament. | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.5. | | Delimitar i editar les responsabilitats de cada agent gestor que participarà al nou model de gestió del programa de competició de finals de les IB. | | | | | | | | | | Precisió en l'establiment de les responsabilitats del nou model de gestió. | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.6. | | Planificar / establir les accions de comunicació per presentar el nou model de gestió a tots els agents gestors implicats en l'organització de les finals del programa de competició de les IB. - CTP EEE - Empreses de Serveis - Federacions Esportives | | | | | | | | | | Compliment de la planificació en termini. Percentatge de compliment de les accions recollides a la planificació. | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.7 | | Identificar les accions que sustentaran el seguiment que farà la DGE del nou model de gestió executat per les federacions esportives. | | | | | | | | | Establir a la secció d'eee el procés de seguiment | Concreció del procés i dels procediments... | Secció d'esport en edat escolar |
| | 1.1.8. | | Seguir la implementació del nou procés de gestió (procés de transició) i col·laborar amb les federacions esportives en tots aquells aspectes que garantitzen l'èxit organitzatiu. | | | | | | | | | Reunions i contactes directes amb les federacions esportives | Resultats de l'avaluació de cada final del programa de competició. Implementació de les millores a introduir. | Secció d'esport en edat escolar |



PROJECTE DGE_2.1. DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC A LES ILLES BALEARS. PROGRAMA B@LES.

| ÀREA | DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | PROGRAMA | PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Els fons MMR de la Unió Europea, varen preveure a dintre del programa de digitalització de l'esport, un subprograma en relació a la prescripció d'exercici físic. Durant l'any 2023 es va realitzar un pilotatge amb 5 municipis de Mallorca per valorar l'efectivitat d'aquest tipus de programa, en col·laboració amb la, Conselleria de Salut.</p> <p>Aprofitant que s'han prorrogat la justificació d'aquesta fons MMR, s'ha previst impulsar aquest programa de prescripció, amb l'objectiu de arribar als 12 municipis amb unitats de prescripció d'exercici físic. I la implantació a totes les illes.</p> <p>Per dur-ho a terme, s'ha previst treure una convocatòria de subvencions dirigida als Ajuntaments de les Illes per tal de cobrir les despeses de la implantació d'aquestes unitats de prescripció.</p> <p>Així mateix es preveu la signatura d'un conveni amb el COLEF IB amb l'objecte de coordinar i realitzar el seguiment del programa, així com dur a terme un programa de formació dirigit als educadors físics per tal de preparar-los per dur a terme les tasques relacionades amb aquest programa.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 12 | DATA D'INICI: | 01/01/2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 31/12/24 |
| PRESSUPOST: | 230.000€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ | | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

Terminis d'execució

ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS

PROGRAMA DGE_2 PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA

| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
|-----|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| | 2.1 | | Desenvolupament d'un programa de prescripció d'exercici físic a les Illes Balears. Programa B@LES. | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.1. | Establiment dels objectius del programa per a l'any 2024. | | | | | | | | | | Documentació interna. | SPF i COLEF IB |
| | | 2.1.2. | Signatura del conveni amb el COLEF IB per la coordinació i seguiment del programa. | | | | | | | | | | Signatura efectiva del conveni. | DGE |
| | | 2.1.3. | Llançament de la convocatòria de subvencions dirigides als Ajuntaments i Consells Insulars per la implantació de unitats de prescripció d'exercici físic. | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | DGE |
| | | 2.1.4. | Inici del programa de formació dirigit als educadors físics. | | | | | | | | | | Inici efectiu a la plataforma del COLEF IB | COLEF IB |
| | | 2.1.5. | Reunions amb les gerencies d'atenció primària de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per coordinar les accions i preparar les reunions amb els Centres d'Atenció Primària. | | | | | | | | | | execució de les reunions previstes | SPF i COLEF IB |
| | | 2.1.6. | Reunions amb els Centres d'Atenció Primària dels municipis participants per tal de explicar els programa, i el protocol de derivació | | | | | | | | | | execució de les reunions previstes | SPF i COLEF IB |
| | | 2.1.7. | Inici de les Unitats de Prescripció. | | | | | | | | | | Comunicació de l'inici de les unitats de prescripció per part de cadascun dels Ajuntaments | Ajuntaments |
| | | 2.1.8. | Seguiment de les evolucions de les diferents unitats de prescripció. | | | | | | | | | | Calendari executat seguiment per part del COLEF IB | SPF |
| | | 2.1.9. | Finalització del treball a les unitats de prescripció. | | | | | | | | | | Comunicació del final del programa de les unitats de prescripció per part de cadascun dels Ajuntaments | Ajuntaments |
| | | 2.1.10. | Lliurament dels informes per part dels Ajuntaments, justificació de la subvenció i avaluació del resultat del programa a l'any 2024 | | | | | | | | | | Entrada de registre per part dels ajuntaments i anàlisi de resultats per part de la DGE i el COLEF IB | SPF i COLEF IB |
| | | 2.1.11. | Establiment dels objectius del programa per a l'any 2025. | | | | | | | | | | Documentació interna. | SPF i COLEF IB |



PROJECTE DGE_3.1. DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT ALS DELEGATS DE PROTECCIÓ DELS CLUBS ESPORTIUS DE LES ILLES BALEARS.

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| ÀREA | Direcció General d'Esports | PROGRAM A | DGE_3. VALORS A L'ESPORT | SUBPROJE CTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>A nivell estatal, la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència (LOPVI), té per objecte garantir els drets fonamentals dels infants i adolescents a la seva integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència, assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat i establint mesures de protecció integral, que incloguin la sensibilització, la prevenció, la detecció precoç, la protecció i la reparació del mal en tots els àmbits en els quals es desenvolupa la seva vida. A l'article 48 d'aquesta llei s'indica que les entitats que realitzen de forma habitual activitats esportives o d'oci amb persones menors d'edat estan obligades entre d'altres accions a elaborar i aplicar els protocols d'actuació adoptats per les administracions públiques en l'àmbit esportiu i d'oci, i a designar la figura del Delegat o Delegada de protecció a què les persones menors d'edat puguin acudir per expressar les seves inquietuds i qui s'encarregarà de la difusió i el compliment dels protocols establerts, així com d'iniciar les comunicacions pertinents en els casos en què s'ha detectat una situació de violència sobre la infància o l'adolescència.</p> <p>El delegat/da de protecció esdevé una figura de molta importància en l'aplicació d'aquesta Llei, per tot això es fa molt necessari que les administracions públiques ofereixin la formació apropiada. Atenent a la normativa específica vigent, la Direcció General d'Esports establirà una formació específica en matèria de protecció i bon tracte a la infància per a exercir com a Delegat/da de Protecció.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 24 | DATA D'INICI: | 01/04/2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 31/03/2026 |
| PRESSUPOST: | 50.000€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ | | |



PROJECTE DGE_3.2. INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE CONTROL DE L'ACTIVITAT A LES GRADES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS EN PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA A L'ESPORT

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| PROJECTE: | | CODI IDENTIFICACIÓ: | 3.2 | PRIORIDAD: | alta |
| ÀREA | DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | PROGRAMA | LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Atès els episodis de violència puntual que es donen en els recintes esportius de les Illes Balears, especialment a les grades, per part dels aficionats, la Comissió de Lluita Contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears s'ha proposat l'estudi per la possible implantació de càmeres de videovigilància en els recintes esportius de les Illes Balears. Per dur a terme aquest projecte inicialment s'ha sol·licitat un informe jurídic que validi la compatibilitat entre la instal·lació d'aquestes càmeres i el dret a la intimitat de les persones.</p> <p>Així mateix, en tant no es disposi d'aquest informe, s'ha proposat posar en marxa una comissió de treball que prepari un Pla pilot per a la temporada 2024-2025 que tingui dues fases. Una primera d'observació de les conductes del públic sense càmeres i una següent, condicionada a la viabilitat de la instal·lació de les càmeres, d'instal·lació de càmeres a un nombre reduït d'instal·lacions per comprovar si funcionen com element dissuasiu en relació al comportament dels espectadors.</p> <p>Una vegada realitzar aquest Pla Pilot, i en funció dels resultats es podria valorar la instal·lació de més càmeres a la resta de recintes esportius de les Illes Balears.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 28 | DATA D'INICI: | 01/02/24 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 01/07/26 |
| PRESSUPOST: | PENDENT DE PRESSUPOSTAR | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ | | |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|----------------------------------|------------------|
| ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DGE 3 LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA I L'ASSETJAMENT A L'ESPORT DE LES ILLES BALEARS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terminis d'execució | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subprogrames i/o accions relacionades | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadors d'execució | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unitats/ persones responsables | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | | | | |
| | | Descripció de les accions | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | | | |
| | 3.1 | Desenvolupament d'un programa de formació dirigit als delegats de protecció de clubs esportius de les Illes Balears | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1. | Contacte amb una consultoria especialitzada en formació dirigida a delegats de Protecció | | | | | | | | | | | Acta reunió | SPF | |
| | 3.1.2. | Contractació de la formació i establiment del programa de formació dirigit als delegats de protecció de les federacions | | | | | | | | | | | Tramitació administrativa efectiva del contracte | SPF | |
| | 3.1.3. | | | | | | | | | | | | Inici de les formacions | CONSULTORIA | |
| | 3.1.4. | Avaluació del Pla de formació dirigit a les federacions esportives de les Illes Balears | | | | | | | | | | | Lliurament d'informe | CONSULTORIA I SPF | |
| | 3.1.5. | Contractació de la formació i establiment del programa de formació dirigit als delegats de protecció de les entitats esportives | | | | | | | | | | | Tramitació administrativa efectiva del contracte | SPF | |
| | 3.1.6. | Inici del programa formatiu destinat als delegats de protecció d'entitats esportives | | | | | | | | | | | Inici de les formacions | CONSULTORIA | |
| | 3.1.7. | Avaluació del Pla de formació dirigit a les entitats esportives de les Illes Balears | | | | | | | | | | | Lliurament d'informe | CONSULTORIA I SPF | |
| | 3.2. | Impulsar un projecte per a la instal·lació de càmeres de control de l'activitat a les grades de les instal·lacions esportives de les Illes Balears en prevenció de la violència a l'esport | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1. | Sol·licitud d'informe jurídic per determinar la legalitat de la instal·lació. | | | | | | | | | | | | Lliurament d'informe | SERVEIS JURÍDICS |
| | 3.2.2. | Creació d'una comissió de treball per desenvolupar el projecte amb la participació dels membres de l'Assemblea i la UIB | | | | | | | | | | | | Acta de creació de la Comissió | SPF |
| | 3.3.3 | Redacció del Pla Pilot | | | | | | | | | | | | Lliurament del Pla Pilot. | COMISSIÓ |
| | 3.3.4. | Recollida de dades inicial | | | | | | | | | | | | Lliurament de les dades inicials | COMISSIÓ |
| | 3.3.5. | Implantació de les càmeres de videovigilància del Pla Pilot | | | | | | | | | | | Despesa efectivament realitzada | DGE | |
| | 3.3.6. | Recollida de dades amb càmeres de videovigilància. | | | | | | | | | | | Informe jurídic positiu | COMISSIÓ | |
| | 3.3.7. | Avaluació de resultats i redacció de l'informe | | | | | | | | | | | Lliurament inform final de resultats | COMISSIÓ | |
| | 3.3.8. | Trasllat a la CCVIB dels resultats | | | | | | | | | | | Informe jurídic positiu | DGE | |
| | 3.3.9. | Implantació de les càmeres de videovigilància si escau a altres instal·lacions esportives | | | | | | | | | | | Despesa efectivament realitzada | DGE | |



PROJECTE DGE_4.1. AJUTS A LES DESPESES DE COMPETICIÓ

| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_4- Promoció o ajuts als agents esportius | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|---|----------------|---|---|-----------------------------------|----------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Des de la Direcció General d'Esports, hi ha tot un seguit d'ajuts vinculats amb l'esport. A més dels ja existents, el Pla Estratègic d'Esports 2024-2028 recull dues noves línies d'ajuts per donar suport als clubs esportius:</p> <p>1) Ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i a equips certificats per participar en circuits internacionals organitzats per federacions membres de l'ASOIF (Association of Summer Olympic International Federations), en els trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.</p> <p>Aquests ajuts inclouen les despeses d'entrenaments, llicències i arbitratges corresponents a la participació en competicions de categoria nacional i competicions en territori espanyol de circuits internacionals organitzats per federacions membres de l'ASOIF, trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora de l'illa d'origen a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció, desplaçaments per terra dels membres de l'equip fora de les Illes Balears</p> <p>2) Ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius per despeses de competició per participar en competicions de categoria nacional que compleixin amb les condicions establertes en la convocatòria corresponent.</p> <p>Aquests ajuts inclouen despeses i taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d'inscripció requerides per a la participació a la competició de categoria nacional a la temporada corresponent, adquisició de vestimenta esportiva (primer equipament), lloguers d'instal·lacions esportives destinades a entrenaments i partits oficials, retribucions dels esportistes professionals amb mínims obligatoris, d'acord amb els reglaments de competició. Aquest darrer supòsit només serà aplicable a les categories de competició establertes en la convocatòria corresponent.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | | DATA D'INICI: | Any 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | ANY 2027 |
| PRESSUPOST: | 9.000.000,00 € | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | |



PROJECTE DGE_4.2. MILLORA DE LA LÍNIA DELS PROGRAMES DE SEGUIMENT

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|---------------------------------------|------|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_4- Promoció o ajuts als agents esportius | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Ajuts per als serveis tècnics esportius dels programes de seguiment i tecnificació de federacions esportives de les Illes Balears d'esports individuals i als serveis tècnics esportius de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears d'esports col·lectius</p> <p>Aquests programes de seguiment i tecnificació tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 36 | DATA D'INICI: | 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 2025 |
| PRESSUPOST: | 2.400.000,00 | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | FEB | | |



PROJECTE DGE_4.3. AJUTS A ESDEVENIMENTS QUE AJUDIN A LA DESESTACIONALITZACIÓ

| | | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------------------------------|------|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_4- Promoció o ajuts als agents esportius | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb l'objectiu de promoure un turisme sostenible i de qualitat, es projectaran ajuts destinats a la desestacionalització, la creació i l'activació de productes turístics vinculats amb l'esport i practicables en temporada baixa, amb especial atenció als esdeveniments esportius a l'àmbit geogràfic de les Illes Balears organitzats per entitats privades amb residència fiscal en un país de la Unió Europea.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 36 | DATA D'INICI: | 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 2026 |
| PRESSUPOST: | 3.000.000,00 € | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS

Terminis d'execució

PROGRAMA DGE 4. PROMOCIÓ O AJUTS ALS AGENTS ESPORTIUS

| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
|-------|---------|---------|--|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | JUL/DES 2024 | GEN/JUN | JUL/DES | JUL/DES 2025 | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 4.1 | | | Ajuts a les despeses de competició | | | | | | | | | | Nombre de concessions | SAE |
| | | | Confecció esborrany | | | | | | | | | | | |
| | | | Fiscalització convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Publicació convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Atorgament subvencions | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | Millora de la línia dels programes de seguiment | | | | | | | | | | Nombre de programes | FEB |
| | | | Confecció programa de tecnificació i seguiment | | | | | | | | | | | |
| | | | Posada en marxa programa de tecnificació i seguiment | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | | | Ajuts a esdeveniments que ajudin a la desestacionalització | | | | | | | | | | Nombre d'esdeveniments | SAE |
| 4.3.1 | | | Ajuts a esdeveniments que ajudin a la desestacionalització 2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | Confecció esborrany | | | | | | | | | | | |
| | | | Fiscalització convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Publicació convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Atorgament subvencions | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | | Ajuts a esdeveniments que ajudin a la desestacionalització 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | Confecció esborrany | | | | | | | | | | | |
| | | | Fiscalització convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Publicació convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Atorgament subvencions | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | | Ajuts a esdeveniments que ajudin a la desestacionalització 2026 | | | | | | | | | | | |
| | | | Confecció esborrany | | | | | | | | | | | |
| | | | Fiscalització convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Publicació convocatòria | | | | | | | | | | | |
| | | | Atorgament subvencions | | | | | | | | | | | |



PROJECTE DGE_5.1. IMPULSAR EL PROCEDIMENT D'ELECCIONS A LES FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|-----------------------------------|------|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_5- Registre d'Entitats Esportives | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>En el marc de la simplificació normativa es considera necessari revisar i millorar la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'activitat física i l'esport a les Illes Balears, així com donar compliment a l'acord adoptat per unanimitat de tots els membres assistents de l'Assemblea de l'Esport i l'activitat física celebrada el 13 de novembre de 2023.</p> <p>Aquesta modificació legal és de caràcter urgent, ja que d'acord amb l'article 88 de l'esmentada Llei 2/2023, els processos electoral per a l'elecció dels òrgans federatius s'han de realitzar coincidint amb l'any de celebració dels jocs olímpics d'estiu. Enguany es celebraran els Jocs Olímpics París 2024.</p> <p>Un cop publicada la modificació de la Llei 2/2023, mitjançant resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports, s'ordenarà l'inici dels processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears corresponent al període 2024-2028, amb l'objectiu de donar compliment a l'article 8.2.i) de la Llei 2/2023.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 4 | DATA D'INICI: | Febrer | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juny |
| PRESSUPOST: | Sense cost | | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | |



PROJECTE DGE_6.1. DESENVOLUPAMENT DEL PLA INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LES ILLES BALEARS (PIEDIP)

| ÀREA | DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | PROGRAMA | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|---|----------------------------|---|--|-----------------------------------|----------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Es l'articles 138 i 139 de la Llei 2/2023 de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'esport de les Illes Balears estableix que el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar el Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de les Illes Balears (PIEDIB) com a instrument de planificació i ordenació per atendre les necessitats de la població en matèria d'instal·lacions i equipaments esportius.</p> <p>Per dur a terme aquest projecte es preveu la necessitat de disposar informació relativa a les instal·lacions esportives existents a les Illes Balears, la qual ja es disposa gràcies al Cens d'Instal·lacions Esportives de les Illes Balears, els hàbits esportius de la població de les Illes, i la càrrega d'ús actual de les instal·lacions esportives públiques de les Illes Balears.</p> <p>Per tot això es preveu establir una col·laboració amb la UIB, que serà la responsable de dur a terme l'enquesta d'hàbits esportius i l'estudi de càrregues de les instal·lacions esportives.</p> <p>Una vegada duts a terme aquests estudis, es preveu realitzar un encàrrec de gestió a la Fundació Universitat Empresa per tal que procedeixi, mitjançant un equip multidisciplinari, a la redacció del PIEDIB</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 36 | DATA D'INICI: | 01/01/24 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 31/12/26 |
| PRESSUPOST: | 200.000€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ, UIB, FUEIB. | | |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Terminis d'execució</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DGE 6. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| | 6.1 | | Desenvolupament del Pla Instal·lacions i Equipaments Esportius de les Illes Balears (PIEDIP) | | | | | | | | | | | |
| | | 6.1.1. | Tramitació de subvenció nominativa a la UIB per la realització dels estudis prèvis | | | | | | | | | | Tramitació efectiva de la sub | SPF |
| | | 6.1.2. | Desenvolupament d'una enquesta d'habits esportius a les Illes Balears | | | | | | | | | | Lliurament de l'enquesta | UIB |
| | | 6.1.3. | Desenvolupament d'un estudi de càrregues de les instal·lacions esportives municipals de les Illes Balears | | | | | | | | | | Lliurament de l'estudi de càr | UIB |
| | | 6.1.4. | Tramitació d'un encàrrec de gestió a la Fundació Universitat Empresa per la redacció del PIEDIP | | | | | | | | | | Tramitació efectiva de l'encà | SPF |
| | | 6.1.5. | Establiment de l'equip de treball i inici del projecte | | | | | | | | | | Lliurament de la documentac | FUE |
| | | 6.1.6. | Redacció del projecte | | | | | | | | | | Lliurament de memòries par | EQUIP DE TREBA |
| | | 6.1.7. | Lliurament del PIEDIP | | | | | | | | | | Lliurament de memòries par | FUE |
| | | 6.1.8. | Presentació a l'Assemblea de l'Esport i l'Activitat física de les Illes Balears | | | | | | | | | | Lliurament del document de | DGE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



PROJECTE DGE_7.1.1. TRAMITAR I PUBLICAR UN NOU DECRET DE CLUBS ESPORTIUS

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_7 Desenvolupament normatiu | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | DG7_7.1_Desenvolupament normatiu del Servei d'Administració Esportiva |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Es proposa l'adaptació de l'actual Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim general de les Illes Balears a les noves disposicions de la Llei 2/2023, de 7 de febrer de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears.</p> <p>A més, s'aprofitarà aquesta adaptació per unificar en un únic decret la regulació dels clubs esportius de règim general i de règim simplificat, els quals es troben regulats al Decret 24/2018, de 13 de juliol pel qual es regula la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim simplificat de les Illes Balears.</p> <p>Aquest Decret també inclourà la regulació de la resta d'entitats esportives que preveu la Llei 2/2023, a excepció de les federacions esportives.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 6 | DATA D'INICI: | Juliol- 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre-2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | |



PROJECTE DGE_7.1.2. REDACTAR, TRAMITAR I PUBLICAR UN NOU DECRET D'ELECCIONS

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_7 Desenvolupament normatiu | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | DG7_7.1_Desenvolupament normatiu del Servei d'Administració Esportiva |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Es preveu la redacció, tramitació i publicació d'un nou decret que reguli els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears aplicable als processos electorals 2028-2032 i successius.</p> <p>El articles 94, 98 i 99 de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, tenen una incidència directa en els processos electorals de les federacions esportives i pretenen una regulació d'aquesta qüestió amb majors garanties i mes ajustada a la realitat actual.</p> <p>Per tot això es fa indispensable elaborar un instrument adient que doni resposta i cobertura legal a les distintes situacions en relació amb els processos electorals federatius, i més en concret, que les actuacions i el funcionament d'aquestes s'ajustin als principis que els són d'aplicació com a entitats col·laboradores de l'Administració.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 6 | DATA D'INICI: | Juliol- 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre-2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | |



PROJECTE DGE_7.1.3. REDACTAR, TRAMITAR I PUBLICAR UN NOU DECRET DE FEDERACIONS

| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| ÀREA | DGE | PROGRAMA | DGE_7 Desenvolupament normatiu | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | DG7_7.1_Desenvolupament normatiu del Servei d'Administració Esportiva |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'activitat física i l'esport a les Illes Balears, es fa necessari desenvolupar reglamentàriament el règim de funcionament de les federacions. El nou text reglamentari presentarà una nova regulació en relació al capítol I, secció 1ª, d'Entitats Esportives i al capítol V, de Federacions esportives de les Illes Balears.</p> <p>Aquest nou desenvolupament reglamentari suposarà la derogació del Decret 33/2004, de 2 d'abril, per qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 6 | DATA D'INICI: | Juliol- 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre-2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

Terminis d'execució

ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS

PROGRAMA DGE 7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU

| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
|-----|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 7.1 | | | DESENVOLUPAMENT NORMATIU DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ ESPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| | 7.1.1. | | Redactar, tramitar i publicar un nou decret de clubs esportius | | | | | | | | | | | SAE |
| | | 7.1.1.1 | Elaboració avantprojecte | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.1.2 | Tramitació administrativa | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.1.3 | Publicació del Decret | | | | | | | | | | | |
| | 7.1.2. | | Redactar, tramitar i publicar un nou decret d'eleccions a les federacions esportives | | | | | | | | | | | SAE |
| | | 7.1.2.1 | Elaboració avantprojecte | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.2.2 | Tramitació administrativa | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.2.3 | Publicació del Decret | | | | | | | | | | | |
| | 7.1.3. | | Redactar, tramitar i publicar un nou decret de federacions esportives de les Illes Balears | | | | | | | | | | | SAE |
| | | 7.1.3.1 | Elaboració avantprojecte | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.3.2 | Tramitació administrativa | | | | | | | | | | | |
| | | 7.1.3.3 | Publicació del Decret | | | | | | | | | | | |



PROJECTE DGE_7.2.1. REDACTAR, TRAMITAR I PUBLICAR UN NOU DECRET D'ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT A LES ILLES BALEARS

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ÀREA | Direcció General d'Esports | PROGRAMA | DGE_7.2 | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb aquest Decret es pretén actualitzar les matèries relacionades amb l'esportista d'alt rendiment que han estat regulades fins ara en el decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 14 de novembre de 2015; correcció d'errades BOIB núm. 30, de 5 de març de 2016). Cal esmentar que existeix una problemàtica amb la denominació. La Comunitat Autònoma només té competències per regular la condició d'esportista d'alt rendiment, ja que l'alt nivell és una competència estatal. Tot i això a l'anterior Llei 14/2006 de l'esport, parlava d'esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears i per aquesta raó es va redactar el Decret d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears. L'actual Llei 2/2023 de l'Activitat Física i l'Esport ha corregit aquesta errada, ja que parla de l'obligació de regular la condició d'esportista d'Alt Rendiment de les Illes Balears.</p> <p>Existeix una demanda generalitzada en els agents que participen en l'esport, especialment en el col·lectiu d'esportistes, en la necessitat d'avançar en una millora de la regulació dels esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears, adequant la mateixa als canvis que s'han produït durant l'última dècada.</p> <p>Encara que podria plantejar-se l'elaboració d'un nou Decret regulador de la condició d'esportista d'alt rendiment, derogant l'actual Decret 91/2015, de 13 de novembre, sobre esportistes d'alt nivell, entenem que l'adaptació que es requereix no és tan profunda i que poden aconseguir-se els objectius plantejats a través d'una modificació del citat Decret 91/2015.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 14 | DATA D'INICI: | MAIG 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | JUNY 2025 |
| PRESSUPOST: | SENSE COST | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | Servei de Planificació i Formació | | |



| <u>PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | <i>Terminis d'execució</i> | | | | |
| <i>ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>PROGRAMA DGE 7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables | | | |
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | | | | |
| 7.2 | | | DESENVOLUPAMENT NORMATIU DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I FORMACIÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.2.1. | | Redactar, tramitar i publicar un nou decret d'esportistes d'alt rendiment a les Illes Balears. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.2.1.1. | Publicació prèvia a l'elaboració de normativa | | | | | | | | | | Certificat del Portal de Transparència | SPF | | | |
| | | 7.2.1.2. | Redacció de l'esborrany de Decret | | | | | | | | | | Lliurament de l'esborrany definitiu | SPF | | | |
| | | 7.2.1.3. | Tramitació administrativa | | | | | | | | | | Redacció i lliurament dels informes i tràmits prescriptius | SPF | | | |
| | | 7.2.1.4 | Publicació del Decret | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | DGE | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PROJECTE DGE_7.3.1. REFORMAR LA LLEI 2/2023 DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| ÀREA | Direcció General d'Esports | PROGRAMA | DGE 7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU | | DGE_7.3. Desenvolupament normatiu de la DGE |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>A petició de les federacions esportives de les Illes Balears i durant la reunió de l'Assemblea de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears del passat dia 17 de novembre de 2023 es va acordar per unanimitat que la Direcció General d'Esports impulsi una modificació de la Llei 2/2023 de l'Activitat Física i l'Esport en tots aquells aspectes que poguessin millorar la norma, intentant incrementar la participació de les entitats esportives en aquesta reforma, amb l'objectiu que la norma gaudeixi del major consens possible.</p> <p>Així mateix, es va demanar a les federacions esportives que enviassin a la Direcció General d'Esports totes aquelles propostes que al seu parer contribuïssin a millorar el text actual de la norma per tal que els serveis tècnics poguessin començar a treballar i a estudiar les diferents propostes.</p> <p>Una vegada analitzades aquestes propostes, la DGE hauria d'iniciar el procediment per poder modificar la norma.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 24 | DATA D'INICI: | GENER 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | DESEMBRE 2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEIS TÈCNICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS. | | |



PROJECTE DGE_7.3.2. REDACTAR TRAMITAR I PUBLICAR EL DECRET D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SINGULARS PREVIST A LA LLEI 2/2023.

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| AREA | Direcció General d'Esports | PROGRAM A | DGE 7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | DGE_7.3. Desenvolupament normatiu de la DGE |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>L'article 114 de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport estableix que les administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran declarar un esdeveniment esportiu com a singular. Així mateix determina que l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament els criteris, les condicions i els requisits per poder qualificar un esdeveniment esportiu com a singular en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.</p> <p>LA situació actual de les Illes Balears, amb un augment molt important de les proves esportives, ja siguin aquelles que estan vinculades al turisme esportiu, com aquelles que tenen relació amb l'esport espectacle o l'esport d'alt nivell exigeix que l'administració disposi d'una eina que permeti donar un tractament diferenciat aquests tipus d'esdeveniments, que per les seves característiques tinguin la qualificació de singular, per tal de donar agilitat als tràmits administratius al que estan sotmesos, col·laborar en la seva organització i facilitar la celebració de les mateixes.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 18 | DATA D'INICI: | GENER 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | JUNY 2025 |
| PRESSUPOST: | | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEIS TÈCNICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS. | | |



PROJECTE DGE_7.3.3. REDACTAR TRAMITAR I PUBLICAR EL DECRET DE LLICÈNCIES PREVIST A LA LLEI 2/2023 DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

| | | | | | |
|---|----|---|---|-----------------------------------|---------------|
| PROJECTE: | | CODI IDENTIFICACIÓ: | PROJECTE DGE_7.3.3. | PRIORITAT: | ALTA |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>El títol IV de la Llei 2/2023, de 7 de febrer de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears regula de forma general, les llicències esportives, tant en l'àmbit de l'esport federat com en el de l'activitat física. Així mateix, l'article 54 estableix que per atorgar la llicència esportiva federativa, les federacions esportives podran exigir com a requisit previ a l'atorgament de la llicència, la presentació d'un informe mèdic d'aptitud per el desenvolupament de l'activitat esportiva.</p> <p>En aquest sentit la llei estableix un termini de 2 anys des de l'entrada en vigor de la llei, l'obligació de desenvolupar un protocol d'actuació que haurà de determinar si és necessari exigir la presentació d'un informe mèdic d'aptitud en funció de les característiques de l'activitat esportiva.</p> <p>Per tot això, atès la necessitat d'un desenvolupament normatiu més acurat de les llicències esportives, que aclareixi i concreti aspectes en relació a l'expedició de les mateixes, s'entén necessari la tramitació d'un decret específic de llicències esportives.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 18 | DATA D'INICI: | JULIOL 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | DESEMBRE 2026 |
| PRESSUPOST: | | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEIS TÈCNICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS. | | |



PROJECTE DGE_7.3.4. REDACTAR TRAMITAR I PUBLICAR EL DECRET D'UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES D ELS ILLES BALEARS PREVIST A LA LLEI 2/2023 DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

| | | | | | |
|---|----|---|---|-----------------------------------|---------------|
| PROJECTE: | | CODI IDENTIFICACIÓ: | PROJECTE DGE_7.3.4. | PRIORIDA D: | ALTA |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>El punt 10 de l'article 93 de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'Activitat Física i l'Esport estableix que mitjançant reglament es podrà regular el reconeixement oficial, el funcionament i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de la Unió de Federacions Esportives de les Illes Balears.</p> <p>L'objecte d'aquesta Unió de Federacions Esportives és disposar d'una entitat de representació dels interessos de totes les federacions esportives de les Illes Balears, que permeti defensar els seus interessos davant un tercer de forma unificada, i que es configuri també com un òrgan de debat i proposta als problemes o qüestions interfederatives.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 18 | DATA D'INICI: | JULIOL 2026 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | DESEMBRE 2027 |
| PRESSUPOST: | | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | SERVEIS TÈCNICS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS. | | |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ÀREA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | | | | | | | | | | | | <i>Terminis d'execució</i> | | | | | | | | |
| PROGRAMA DGE 7. DESENVOLUPAMENT NORMATIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables | | | | | | |
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | | | | | | | |
| 7.3 | | | DESENVOLUPAMENT NORMATIU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.3.1. | | Impulsar la reforma de la llei 2/2023 de l'Activitat Física i l'Esport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.3.1.1. | Publicació prèvia a l'elaboració de normativa | ■ | | | | | | | | | Certificat del Portal de Transparència | | | | | | | |
| | | 7.3.1.2. | Redacció de l'Avantprojecte de Llei | ■ | ■ | | | | | | | | Lliurament de l'esborrany definitiu | | | | | | | |
| | | 7.3.1.3. | Tramitació administrativa | | ■ | ■ | | | | | | | Redacció i lliurament dels informes i tràmits | | | | | | | |
| | | 7.3.1.4. | Tramitació parlamentària | | | ■ | ■ | | | | | | Certificació del tràmit parlamentari | | | | | | | |
| | | 7.3.1.5. | Publicació de la Llei | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | | | | | | | |
| | 7.3.2. | | Redactar tramitar i publicar el decret d'esdeveniments esportius singulars previst a la llei 2/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.3.2.1. | Publicació prèvia a l'elaboració de normativa | ■ | | | | | | | | | Certificat del Portal de Transparència | | | | | | | |
| | | 7.3.2.2. | Redacció de l'esborrany de Decret | | ■ | | | | | | | | Lliurament de l'esborrany definitiu | | | | | | | |
| | | 7.3.2.3. | Tramitació administrativa | | ■ | | | | | | | | Redacció i lliurament dels informes i tràmits | | | | | | | |
| | | 7.3.2.4. | Publicació del Decret | | | ■ | | | | | | | Publicació al BOIB | | | | | | | |
| | 7.3.3. | | Redactar tramitar i publicar el decret de llicències previst a la llei 2/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.3.3.1. | Publicació prèvia a l'elaboració de normativa | | | | ■ | | | | | | Certificat del Portal de Transparència | | | | | | | |
| | | 7.3.3.2. | Redacció de l'esborrany de Decret | | | | ■ | | | | | | Lliurament de l'esborrany definitiu | | | | | | | |
| | | 7.3.3.3. | Tramitació administrativa | | | | | ■ | | | | | Redacció i lliurament dels informes i tràmits prescriptius | | | | | | | |
| | | 7.3.3.4. | Publicació del Decret | | | | | | ■ | | | | Publicació al BOIB | | | | | | | |
| | 7.3.6. | | Redactar tramitar i publicar el decret agrupació de federacions previst a la llei 2/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.3.6.1. | Publicació prèvia a l'elaboració de normativa | | | | | | ■ | | | | Certificat del Portal de Transparència | | | | | | | |
| | | 7.3.6.2. | Redacció de l'esborrany de Decret | | | | | | | ■ | | | Lliurament de l'esborrany definitiu | | | | | | | |
| | | 7.3.6.3. | Tramitació administrativa | | | | | | | | ■ | | Redacció i lliurament dels informes i tràmits | | | | | | | |
| | | 7.3.6.4. | Publicació del Decret | | | | | | | | | ■ | Publicació al BOIB | | | | | | | |



5. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS



CTEIB_1.1. REFORMA INTEGRAL DE L'EDIFICI ADMINISTRATIU DEL CTEIB

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|-------------------|
| ÀREA | CTEIB | PROGRAMA | 1. Projectes ordinaris | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>L'objecte del contracte es divideix en dues fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La redacció del projecte 2. Execució de les obres <p>L'objectiu seria modernitzar i condicionar l'edifici principal de CTEIB als estàndards d'eficiència energètica i aconseguir un estalvi en el consum d'energia primària no renovable superior al 30%.</p> <p>El programa de necessitats comprèn els aspectes següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuació a l'envolupant de l'edifici per aconseguir un augment de l'eficiència energètica. - Implantació d'aquells sistemes d'instal·lacions que permetin substituir el màxim grau possible l'ús de fonts d'energia convencionals per les no convencionals. - Millora i modernització de les instal·lacions d'electricitat i dades. - Redistribució d'espais a la superfície que actualment té ús educatiu, atès que en breu aquesta activitat es traslladarà a un nou edifici: <p>A la planta baixa, actualment espais destinats a personal administratiu de la Fundació per a l'Esport Balear reubicar el Centre Mèdic d'atenció als esportistes dels programes de tecnificació, així com a les tres federacions que tenen les seus federatives al CTEIB, concretament Federació d'Atletisme de les Illes Balears, Federació de Lluita de les Illes Balears i la Federació de Gimnàstica Artística de les Illes Balears. També s'hi contempla la reforma integral de l'actual sala d'actes.</p> <p>Al primer pis, que en aquests moments hi ha les aules i els espais per a professorat i equip directiu de l'IES CTEIB, reubicarem les oficines del personal de la Fundació per a l'Esport Balear, així com una cuina i restaurant per donar el servei, sota supervisió de nutricionista, als esportistes dels programes de tecnificació.</p> <p>Al segon pis mantenir les oficines del personal administratiu i direcció del CTEIB.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | Plaç d'execució total 19 mesos | DATA D'INICI: | Gener-Juny 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 30 d'octubre 2025 |
| PRESSUPOST: | Redacció projecte: 237.160,00€ Execució d'obra: 2.850.000,00€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | | Director CTEIB (Àngel Blanch Martorell) | |



CTEIB_1.2. DIGITALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I ADAPTACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

| ÀREA | CTEIB | PROGRAMA | CTEIB 1. Projectes ordinaris | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|---|-------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>La intervenció té com a objectius millorar els sistemes existents, així com implementar dos nous sistemes: un sistema SCADA per a la gestió energètica eficient del CTEIB i un per a l'eliminació de les barreres sensorials i per a la inclusió social de les persones amb pèrdua auditiva.</p> <p>La infraestructura de telecomunicacions actual és escassa i obsoleta. Per tant, es planteja renovar-la per tal de poder implantar noves eines de transformació digital.</p> <p>La implantació del sistema SCADA permetrà tenir un control més detallat sobre els consums energètics del CTEIB i aportarà informació de qualitat per poder dissenyar els mecanismes per fer la instal·lació més sostenible i eficient des del punt de vista energètic i de consums.</p> <p>Els elements que s'instal·laran i compondran el sistema descrit són els següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un node principal que centralitzarà les comunicacions internes del poliesportiu. - Una xarxa de comunicacions, que inclourà nodes secundaris i les canalitzacions necessàries, amb cablejat de fibra òptica i de coure per connectar els emplaçaments remots amb els servidors de l'edifici principal. - Una infraestructura de terminals per a l'enviament i recepció de dades, que possibilitaran l'enregistrament i monitorització d'aquestes i el control remot de processos. <p>L'actuació prevista és necessària per poder implementar sistemes que permetin el control i la monitorització de consums, per tal de millorar l'eficiència energètica i reduir les despeses del complex esportiu.</p> <p>Permetrà també la millora d'altres sistemes necessaris per al funcionament de la instal·lació (control d'accessos; sistemes de seguretat i protecció contra incendis; comunicacions entre els diversos volums edificats; megafonia; etc.) i en permetrà la incorporació progressiva, en aquells que no són compatibles amb les infraestructures existents a causa de la seva obsolescència.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | - 4 mesos | DATA D'INICI: | 10 de gener 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 30 d'abril 2025 |
| PRESSUPOST: | 481.204,62€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | Director del CTEIB (Àngel Blanch Martorell) | | |



CTEIB_1.3. INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA

| ÀREA | CTEIB | PROGRAMA | CTEIB 1. Projectes ordinaris. | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|---|-------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>El Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB), vol millorar el sistema d'escalfament d'aigua amb l'objectiu de modernitzar les instal·lacions, millorar-ne l'eficiència energètica i augmentar la contribució d'energies renovables i adaptant-la al compliment de la nova normativa vigent. Es projecta la instal·lació d'una caldera de biomassa de 500 kW. amb magatzem de combustible annex i un dipòsit d'inèrcia de 5000l.</p> <p>Amb aquest projecte per instal·lar una caldera de biomassa, es pretén, en una primera fase, poder escalfar l'aigua del vas de la piscina coberta i en una segona fase, un cop coberta la piscina exterior, també escalfar l'aigua de la piscina de 50 mts. amb la mateixa caldera que ja es projecta sobredimensionada per poder satisfer les necessitats de la segona fase. Les calderes de gas natural quedaran com a back up (suport) en cas d'avaria o parada tècnica.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 4 mesos | DATA D'INICI: | 1 de març 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 30 de juny 2025 |
| PRESSUPOST: | 323.867,26€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | Director CTEIB (Àngel Blanch Martorell) | | |



CTEIB_1.4. REFORMA INTEGRAL DELS VESTIDORS DE LLUITA

| ÀREA | CTEIB | PROGRAMA | CTEIB 1. Projectes ordinaris | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Contracte d'obres de demolició parcial i ampliació del pavelló de lluita del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, que afecta els vestidors i diverses dependències integrades en l'edifici.</p> <p>El Centre de Tecnificació esportiva Illes Balears (CTEIB), adscrit a la direcció general d'Esports, té previst realitzar un contracte d'obres per atendre a les necessitats d'utilització d'aquest pavelló, així com pel que fa als aspectes d'ordenació urbanística en compliment del Pla General vigent.</p> <p>Les obres contemplen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Demolició de diversos volums annexos al pavelló de lluita amb ús administratiu (39,15 m²) i ús de vestidors (92,00 m²), amb l'objectiu de normalitzar la situació urbanística de l'edifici, que actualment té fora d'ordenació els vestidors que es preveu demolar, pel fet de que envaeixen l'espai de reculada respecte del límit de parcel·la.• Ampliació del pavelló amb un nou volum annex a la façana, en planta baixa. Aquest nou cos inclourà els usos de vestíbul, bany, sala de tècnics, despatx, vestidors i magatzem. En total, les noves dependències construïdes sumen una superfície de 176,95 m² habilitant els espais contemplats en el programa de necessitats per al desenvolupament dels programes de tecnificació, concretament aquells espais destinats a vestidors i a despatxos per als tècnics. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | - 13 mesos | DATA D'INICI: | 15 de juliol de 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | 30 d'agost de 2025 |
| PRESSUPOST: | 463.186,43€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | | Director del CTEIB (Àngel Blanch Martorell) | |



CTEIB_1.5. COBRIMENT DE LA PISCINA EXTERIOR

| ÀREA | CTEIB | PROGRAMA | CTEIB 1. Projectes ordinaris | SUBPROJECTE (SI ESCAU) | |
|--|--|---|------------------------------------|---|--------------|
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>El projecte es divideix en dues fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció del projecte 2. Execució de l'obra <p>La intervenció té com a objectiu cobrir la piscina exterior per tal d'incrementar-ne el període d'utilització. Actualment es troba infrautilitzada, de manera que el seu ús està reservat als programes d'aigua de tecnificació durant els mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre. La resta de l'any no s'utilitza per causes climatològiques. Per tant, els costos de manteniment s'estenen durant tots els mesos de l'any, mentre que únicament s'amortitzen cinc mesos.</p> <p>El cobriment de la piscina permetrà unificar els sistemes de climatització, mitjançant energies no convencionals, entre la piscina exterior de 50 metres i la coberta, de 25 metres, així com resoldre les comunicacions entre les dues i uns nous vestidors previstos al costat del pavelló de gimnàstica, com es detalla més endavant.</p> <p>A més de la rendibilitat social, en la mesura que permetrà augmentar els mesos d'utilització per als esportistes dels programes de tecnificació però també ampliar l'oferta a nous grups d'usuaris, suposarà un impacte positiu pel que fa la rendibilitat econòmica.</p> <p>D'altra banda, existeix la necessitat d'ampliar els espais destinats a vestidors, per donar servei a la demanda atès el volum d'usuaris de les dues piscines i el pavelló de gimnàstica artística. Aquest pavelló es troba separat de la piscina descoberta per un passadís i unes grades que no són necessàries per a l'ús a què està destinada. Per tant, el projecte haurà de contemplar la demolició d'aquestes grades per destinar l'espai de la zona de transició als usos de vestidors i ampliació del pavelló de gimnàstica.</p> <p>Un altre aspecte per resoldre és la forma d'integració de l'edifici de l'institut IES CTEIB amb els volums de les piscines, situades al costat. Atesa l'escassa separació entre els cossos assenyalats, s'haurà de trobar la solució més adient des del punt de vista arquitectònic que sigui compatible amb l'ordenació urbanística.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | -4,5 mesos redacció de projecte -12 mesos execució de l'obra | DATA D'INICI: | Maig de 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juny de 2026 |
| PRESSUPOST: | Redacció de projecte: 237.160,00€ Execució de l'obra: 3.000.000,00€ | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | | Director CTEIB (Àngel Blanch Martorell) | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

ÀREA CTEIB

Terminis d'execució

PROGRAMA CTEIB-1 PROJECTES ORDINARIS

| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
|-----|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 1.1 | | | Reforma integral de l'edifici administratiu del CTEIB | | | | | | | | | Sense una pròrroga del plaç màxim d'execució dels Fons Europeus no és factible el pr | Àngel Blanch | |
| | 1.1.1 | | Licitació redacció de projecte (enviada documentació UAC. 5 mesos per la licitació, agost 2024) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| | 1.1.2 | | Licitació execució d'obres (licitació juny 2025, finalització d'obres suposadament juny del 2026) Aquest projecte , sense pròrroga de Fons Europeus no es podrà dur a terme dintre del plaç màxim 31 de desembre 2025. | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| | 1.1.3. | | Execució i finalització | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Digitalització de la instal·lació i adaptació a les noves tecnologies | | | | | | | | | Capacitat UAC per treure la licitació | | Àngel Blanch |
| | 1.2.1 | | Licitació execució d'obres. | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| 1.3 | | | Instal·lació caldera de biomassa | | | | | | | | | Capacitat UAC per treure la licitació | | Àngel Blanch |
| | 1.3.1 | | Licitació execució d'obres (pendent llicència d'obres ajuntament, licitació febrer 2025, finalització d'obres juliol 2025) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| 1.4 | | | Reforma integral dels vestidors de lluita | | | | | | | | | Capacitat UAC per treure la licitació | | Àngel Blanch |
| | 1.4.1 | | Licitació execució d'obres (Pendent obtenir llicència d'obres ajuntament. 5 mesos per la licitació agost 2024, finalització obres octubre 2025) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| 1.5 | | | Cobriment de la piscina exterior | | | | | | | | | Dotació econòmica amb el factor d'insularitat. Lim | | Àngel Blanch |
| | 1.5.1 | | Licitació redacció de projecte (enviada documentació UAC. 5 mesos per la licitació juliol 2024) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| | 1.5.2 | | Licitació execució d'obres (licitació maig 2025, finalització obres juny 2026)) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-----------------------|--------------------------------|
| ÀREA CTEIB | | | Terminis d'execució | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA CTEIB-1. PROJECTES ORDINARIS | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB | PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
| | | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| | 1.4 | | Reforma integral dels vestidors de lluita | | | | | | | | | Capacitat UAC per treure la licitació | | Àngel Blanch |
| | | 1.4.1 | Licitació execució d'obres (Pendent obtenir llicència d'obres ajuntament. 5 mesos per la licitació agost 2024, finalització obres octubre 2025) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| | 1.5 | | Cobriments de la piscina exterior | | | | | | | | | Dotació econòmica amb el factor d'insularitat. Lim | | Àngel Blanch |
| | | 1.5.1 | Licitació redacció de projecte (enviada documentació UAC. 5 mesos per la licitació juliol 2024) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |
| | | 1.5.2 | Licitació execució d'obres (licitació maig 2025, finalització obres juny 2026) | | | | | | | | | | Publicació al BOIB | Àngel Blanch |



6. DESCRIPCIÓ I CRONOGRAMA DELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ ESPORT BALEAR



| FITXA DEL PROJECTE | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------|
| PROJECTE: | <i>Optimització de la gestió dels recursos humans de la Fundació</i> | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_1.1 | PRIORITAT: | Molt Alta |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb l'objectiu d'aconseguir que els recursos humans de la Fundació siguin més eficients en el desenvolupament de les seves funcions, es té la intenció de dur a terme les següents accions.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Modificació dels Estatus per reestructurar les àrees organitzatives de la Fundació (redefinició d'àrees, departaments i llocs de feina).2) Valoració de les necessitats de personal i valorar la incorporació de noves places o l'externalització de serveis.3) Modificació general de tots els llocs de la RLT de la Fundació per incorporar el Complement de Paga Extra, com a retribució bàsica establerta en la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre.4) Modificació singular dels llocs de feina de la RLT de la Fundació per adequar-los a les retribucions anuals mínimes aplicables al personal laboral de serveis generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.5) Elaboració d'un catàleg actualitzat de funcions dels distints llocs de feina de la Fundació. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 20 mesos | DATA D'INICI: | Novembre 2023 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juny 2025 |
| PRESSUPOST: | A determinar, només en el cas de l'acció 5). | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Gerència - Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i de Personal | | |



FITXA DEL PROJECTE

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|---------|-------------------|------|
| PROJECTE: | <i>Optimització dels recursos materials de la Fundació</i> | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_1.2 | PRIORITAT: | Alta |
|------------------|--|----------------------------|---------|-------------------|------|

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Amb la finalitat d'extreure el màxim rendiment als recursos materials de la Fundació, es dirigiran els esforços en tres direccions fonamentals:

- A) Reducció de les despeses.
- B) Increment dels ingressos.
- C) Distribució dels recursos en base a criteris d'eficiència i eficàcia.

En base a aquestes, es té previst dur a terme les següents accions:

- 1) Realització d'una auditoria energètica al Velòdrom IB i execució de les accions necessàries per tal de millorar l'eficiència energètica del Velòdrom IB en base als resultats de l'auditoria (instal·lació de plaques fotovoltaïques, substitució de la il·luminació per llums led...).
- 2) Confecció d'un pla de manteniment del Velòdrom IB.
- 3) Confecció d'un pla de manteniment de la Residència Reina Sofia.
- 4) Actualització de les taxes públiques del Velòdrom IB.
- 5) Captació de recursos privats.
- 6) Adequació del nombre d'esportistes de Tecnificació en base als recursos disponibles.
- 7) Establiment dels recursos mínims per a cada nivell de Tecnificació.
- 8) Assignació de recursos addicionals a cada programa de Tecnificació en base a criteris objectius.
- 9) Migració de les subvencions de la DGE, per a programes de Tecnificació i Seguiment, a la Fundació.

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|
| DURADA (MESOS): | 36 mesos | DATA D'INICI: | Desembre 2023 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre 2027 |
| PRESSUPOST: | Auditoria energètica = 5980 € | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | <ul style="list-style-type: none"> - Gerència - Àrea Tecnificació - Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i de Personal - Àrea Velòdrom IB | | |



| FITXA DEL PROJECTE | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------|
| PROJECTE: | Millora de les infraestructures de la Fundació i construcció/adquisició de noves instal·lacions | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_1.3 | PRIORITAT: | Alta |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb la intenció de poder oferir un millor servei, es té previst actuar en dues direccions:</p> <p>A) Millorar les infraestructures pròpies. B) Adquirir noves instal·lacions.</p> <p>Per això, es té previst el següent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Impermeabilització de l'aparcament del Velòdrom IB. 2) Instal·lació de l'equip de rigging i canvi il·luminació de la pista del Velòdrom IB. 3) Habilitació d'un espai al Club Nàutic del Molinar per instal·lar-hi un Centre de Tecnificació de Vela i altres dependències per a les Federacions que necessiten una sortida a la mar. 4) Obtener d'un espai en condicions per instal·lar-hi el Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears per donar un millor compliment al que indica l'actual Llei de l'Activitat física i de l'Esport. 5) Adequació de la pista del Velòdrom IB per possibilitar la realització permanent d'una major activitat esportiva. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 36 mesos | DATA D'INICI: | Gener 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre 2027 |
| PRESSUPOST: | 1) 1 milió d'€ aprox. 2) 2,8 milions d'€ aprox. 3), 4) i 5), a determinar. | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | <ul style="list-style-type: none"> - Àrea Velòdrom IB - Àrea de Serveis Tècnics Esportius | | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

ÀREA FUNDACIÓ ESPORT BALEAR

PROGRAMA FEB-1.OPTIMITZACIÓ I MILLORA DELS RECURSOS

| PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|---|
| | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 1.1 | 1 | Modificació dels Estatus per a reestructurar les àrees organitzatives de la Fundació (redefinició d'àrees, departaments i llocs de feina). | | | | | | | | | | Aprovació del Estatus Modificats | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i Personal |
| | 2 | Valoració de les necessitats de personal i valorar la incorporació de noves places o l'externalització de serveis. | | | | | | | | | | Valoració realitzada | Gerència |
| | 3 | Modificació general de tots els llocs de la RLT de la Fundació per incorporar el Complement de Paga Extra, com a retribució bàsica establerta en la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre. | | | | | | | | | | Aprovació de la modificació de la RLT | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i Personal |
| | 4 | Modificació singular dels llocs de feina de la RLT de la Fundació per adequar-los a les retribucions anuals mínimes aplicables al personal laboral de serveis generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. | | | | | | | | | | Aprovació de la modificació de la RLT | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i Personal |
| | 5 | Elaboració d'un catàleg actualitzat de funcions dels distints llocs de feina de la Fundació. | | | | | | | | | | Aprovació del Catàleg de Funcions | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i |
| 1.2 | 1 | Realització d'una auditoria energètica al Velòdrom IB i execució de les accions necessàries per tal de millorar l'eficiència energètica del Velòdrom IB en base als resultats de l'auditoria (instal·lació de plaques fotovoltaïques, substitució de la il·luminació per llums led...). | | | | | | | | | | Informe d'auditoria | Àrea Velòdrom IB |
| | 2 | Confeció d'un pla de manteniment del Velòdrom IB. | | | | | | | | | | Pla elaborat | Àrea Velòdrom IB |
| | 3 | Confeció d'un pla de manteniment de la Residència Reina Sofia. | | | | | | | | | | Pla elaborat | Àrea Velòdrom IB |
| | 4 | Actualització de les taxes públiques del Velòdrom IB. | | | | | | | | | | Aprovació per Patronat de l'actualització de tasques | Gerència |
| | 5 | Captació de recursos privats. | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Adequació del nombre d'esportistes de Tecnificació en base als recursos disponibles. | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Establiment dels recursos mínims per a cada nivell de Tecnificació. | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Assignació de recursos addicionals a cada programa de Tecnificació en base a criteris objectius. | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Migració de les subvencions de la DGE, per a programes de Tecnificació i Seguiment, a la Fundació. | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 1 | Impermeabilització de l'aparcament del Velòdrom IB. | | | | | | | | | | Projecte executat | Àrea Velòdrom IB |
| | 2 | Instal·lació de l'equip de rigging i canvi il·luminació de la pista del Velòdrom IB. | | | | | | | | | | Projecte executat | Àrea Velòdrom IB |
| | 3 | Habilitació d'un espai al Club Nàutic del Molinar per instal·lar-hi un Centre de Tecnificació de Vela i altres dependències per a les Federacions que necessiten una sortida a la mar. | | | | | | | | | | Projecte executat | Àrea Serveis Tècnics Esportius |
| | 4 | Reforma de l'Ecomuseu de Montúiri per instal·lar-hi el Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears. | | | | | | | | | | Projecte executat | Àrea Serveis Tècnics Esportius |
| | 5 | Adequació de la pista del Velòdrom IB per possibilitar la realització permanent d'una major activitat esportiva. | | | | | | | | | | Projecte executat | Gerència |



| FITXA DEL PROJECTE | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| PROJECTE: | Implantació d'un nou model de gestió dels Programes del CTEIB | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_2.1 | PRIORITAT: | Molt Alta |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Amb l'objectiu de donar resposta a les demandes aprovades per unanimitat en la darrera sessió de la l'Assemblea Balear de l'Esport i, al mateix temps, d'aconseguir una inversió dels recursos més transparent, racional i eficient, es vol implantar un nou model de gestió dels Programes del CTEIB, que implicarà, entre altres coses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Establiment, als Estatuts de la Fundació, de la Missió, Visió i Valors del CTEIB. 2) Redefinició dels objectius del CTEIB. 3) Participació de les Federacions esportives autonòmiques en les diferents dinàmiques del CTEIB, sempre reconeixent la independència de la Fundació. 4) Definició de 3 nivells de Tecnificació: Seguiment, Tecnificació i Alt Rendiment. 5) Classificació dels esportistes segons resultats esportius, acadèmics i actitudinals ponderats. 6) Implementació de criteris objectius i quantificables per a la classificació, entrada i sortida dels programes de Tecnificació. 7) Gestió dels programes de Tecnificació mitjançant plans estratègics plurianuals i plans operatius anuals. 8) Dotació dels serveis de suport del CTEIB segons necessitats tècniques. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | Cicle Olímpic | DATA D'INICI: | Setembre 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juliol 2028 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Àrea Tecnificació | |



| FITXA DEL PROJECTE | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------------|---------------|
| PROJECTE: | Impuls de la digitalització a totes les àrees de la Fundació | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_2.2 | PRIORITAT: | Alta |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Per a poder millorar la gestió diària de tots els serveis de la Fundació, s'efectuarà una aposta decidida per la digitalització, que implicarà, com a mínim, el següent:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Contractació d'una plataforma digital que permeti, acumular i manejar gran quantitat de dades dels esportistes del CTEIB.2) Digitalització de tots els documents administratius i de funcionament general de l'empresa.3) Adequació de la Intranet de l'empresa per poder accedir, de forma ràpida, als documents necessaris: expedients dels treballadors, protocols, procediments, normatives...4) Implantació d'un sistema automatitzat de gestió i manteniment al Velòdrom IB.5) Implantació d'un sistema automatitzat de gestió i reserves d'espais al Velòdrom IB.6) Implantació d'un sistema automatitzat de gestió d'inventari.7) Implantació d'un sistema automatitzat de gestió d'arxiu en paper. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 24 mesos | DATA D'INICI: | Gener 2025 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Desembre 2026 |
| PRESSUPOST: | A determinar en cada cas | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Àrea Serveis Tècnics Esportius - Àrea Tecnificació - Àrea Velòdrom IB - Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i de Personal | | |



FITXA DEL PROJECTE

| | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-------------|
| PROJECTE: | Establiment de procediments i protocols clars de funcionament a totes les àrees de la Fundació. | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_2.3 | PRIORITAT: | Mitja |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>Per a poder millorar la gestió diària de tots els serveis de la Fundació, es revisaran tots els procediments i protocols de funcionament existents a la Fundació. Després, es modificaran i/o substituiran aquells que hagin quedat obsolets i es crearan i publicaran aquells que no existeixin i que siguin necessaris des del punt de vista de l'eficiència.</p> <p>Paral·lelament, es revisaran tots els convenis que la Fundació té subscrits actualment (Federacions, IGA Menorca, Conselleria d'Educació) per tal d'actualitzar-los i, si és necessari, millorar-los.</p> | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 12 mesos | DATA D'INICI: | Juliol 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juliol 2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Àrea Serveis Tècnics Esportius - Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i de Personal | | |



PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027

| | | | Terminis d'execució | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|--|
| ÀREA FUNDACIÓ ESPORT BALEAR | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA FEB-2.EFICIENCIA EN LA GESTIÓ | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
| PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 2.1 | 1 | Establiment, als Estatuts de la Fundació, de la Missió, Visió i Valors del CTEIB. | | | | | | | | | Implantació del nou model de Tecnificació | Àrea Tecnificació | |
| | 2 | Redefinició dels objectius del CTEIB. | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Participació de les Federacions esportives autonòmiques en les diferents dinàmiques del CTEIB, sempre reconeixent la independència de la Fundació. | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Definició de 3 nivells de Tecnificació: Seguiment, Tecnificació i Alt | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Classificació dels esportistes segons resultats esportius, acadèmics i | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Implementació de criteris objectius i quantificables per a la classificació, | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Gestió dels programes de Tecnificació mitjançant plans estratègics | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Contractació d'una plataforma digital que permeti, acumular i manejar gran | | | | | | | | | | | Contracte signat |
| 2.2 | 2 | Digitalització de tots els documents administratius i de funcionament general | | | | | | | | | Documents digitalitzats | Àrea | |
| | 3 | Adequació de la Intranet de la Fundació per poder accedir, de forma ràpida, | | | | | | | | | Intranet adequada | Àrea Serveis Tècnics | |
| | 4 | Implantació d'un sistema automatitzat de gestió i manteniment al Velòdrom | | | | | | | | | Sistema implantat | Àrea Serveis Tècnics Esportius | |
| | 5 | Implantació d'un sistema automatitzat de gestió i reserves d'espais al | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Implantació d'un sistema automatitzat de gestió d'inventari. | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Implantació d'un sistema automatitzat de gestió d'arxiu en paper. | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | 1 | Revisió dels procediments i protocols establerts. | | | | | | | | | Publicació del mapa de processos actualitzat | Àrea Administrativa, de Seveis Comuns i Personal |
| 2 | | Modificació dels procediments i protocols que hagin quedat obsolets. | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Redacció de nous procediments i protocols. | | | | | | | | | | | |



| FITXA DEL PROJECTE | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
| PROJECTE: | <i>Millora de la comunicació externa de la Fundació</i> | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_3.1 | PRIORITAT: | Mitja |
| DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE | | | | | |
| <p>S'elaborarà un pla de comunicació externa dirigit a establir com hem de transmetre a la població en general tot allò que feim. Per això, ens haurem de plantejar:</p> <ul style="list-style-type: none">A) Què volem comunicar?B) A qui ho volem comunicar?C) Com ho podem comunicar?D) Qui, quan i com ho ha de comunicar?E) Etc. | | | | | |
| DURADA (MESOS): | 12 mesos | DATA D'INICI: | Juliol 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juliol 2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Àrea Serveis Tècnics Esportius - Àrea Tecnificació | | |



FITXA DEL PROJECTE

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|---------|-------------------|-------|
| PROJECTE: | <i>Millora de la comunicació interna de la Fundació</i> | CODI IDENTIFICACIÓ: | FEB_3.2 | PRIORITAT: | Mitja |
|------------------|---|----------------------------|---------|-------------------|-------|

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

S'elaborarà també un pla de comunicació interna dirigit als treballadors de la Fundació i que marqui unes línies bàsiques quant a:

- A) Què comunicar?
- B) Quant comunicar-ho?
- C) Com comunicar-ho?
- D) A qui comunicar-ho?
- E) Etc.

| | | | | | |
|------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|-------------|
| DURADA (MESOS): | 12 mesos | DATA D'INICI: | Juliol 2024 | DATA FINALITZACIÓ: (MESOS) | Juliol 2025 |
| PRESSUPOST: | Sense cost | UNITATS O PERSONES RESPONSABLES: | - Àrea Serveis Tècnics Esportius - Àrea Tecnificació | | |



| PLA ESTRATÈGIC ESPORTS 2024-2027 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <i>Terminis d'execució</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ÀREA FUNDACIÓ ESPORT BALEAR | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA FEB-3.EFICACIA EN LA COMUNICACIÓ | | | | | | | | | | | | | |
| PROJECT | ACCIONS | Descripció de les accions | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Subprogrames i/o accions relacionades | Indicadors d'execució | Unitats/ persones responsables |
| | | | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | GEN/JUN | JUL/DES | | | |
| 3.1 | 1 | Implementació del canal obligatori de denúncies. | | | | | | | | | | Publicació del canal | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i Personal |
| | 2 | Establiment d'un pla de comunicació externa (posicionament dels programes de tecnificació en excel·lència esportiva, carrera dual i protecció del menor, publicació periòdica de dades que avaluin l'eficiència del CTEIB i els seus programes...) | | | | | | | | | | Publicació del pla | Àrea Serveis Tècnics Esportius |
| 3.2 | 1 | Publicació a la Intranet de documentació rellevant: expedients, contractes, protocols i procediments, normatives, informació de comissions, comitè d'empresa, catàleg de bústies de correu, informació de contacte del personal, etc. | | | | | | | | | | Publicacions periòdiques | Àrea Administrativa, de Serveis Comuns i Personal |
| | 2 | Establiment d'un pla de comunicació interna. | | | | | | | | | | Publicació del pla | Àrea Serveis Tècnics Esportius |

